



**Infoanlass vom 26. Juni 2024  
zum Projekt  
«Sanierung Ortsdurchfahrt Stedtli»**



# Begrüssung

Bettina Schwab,  
Gemeindepräsidentin Laupen

Thomas Wüthrich,  
OIK II Tiefbauamt des Kantons Bern

# Infoanlass vom 26. Juni 2024 zum Projekt «Sanierung Ortsdurchfahrt Stedtli»

1. Begrüssung
2. Rückblick
3. Ausblick / Projektübersicht
4. Bauarbeiten / Verkehr
5. Kommunikationseinblick
6. Fragen

Bettina Schwab, Gemeinde Laupen  
Thomas Wüthrich, Tiefbauamt Kanton Bern

Lorenz Schneider, Tiefbauamt Kanton Bern

Michael Beyeler, BSB + Partner  
Ingenieure und Planer AG


Tasha Del Percio, Agentur Qturn

# Rückblick

Lorenz Schneider,  
OIK II Tiefbauamt des Kantons Bern


## Rückblick

- Infoanlass am 12. Januar 2023
- Baustart Anfang März 2023
- Bauprogramm wird bisher eingehalten: **Bauarbeiten sind auf Kurs**



# Das Baustellen-Team

- **Bauen = TEAMWORK:** Das Baustellen-Team hat sich eingespielt
- **Drei Gruppen an der Front:** Poliere Gino, David und Ruedi
- Man merkt es sofort: **Berufsstolz und grosse Freude am Bauen**



Baustelleninstallation

Amphibienschutz-  
massnahmen

Rückbau altes Bahnhofareal

Baumfahrung Stedtli

Hochwasserschutz und  
Revitalisierung Sense

Baumfahrung West mit  
Hilfsbrücke Strassenverkehr



**März 2023**  
Baustelleneinrichtung



**März 2023**

Bau der Umfahrungstrasse  
zwischen Gillenauweg und  
Industriestrasse



**Baumfahrung West mit  
Hilfsbrücke Strassenverkehr**

## Amphibienschutzmassnahmen



**April 2023**

Bau der Durchlässe  
unter Vollsperrung der  
Neueneggstrasse

# Materialaufbereitungsplatz Gillenau



**Mai 2023**  
Baustelleneinrichtung



**Juni 2023**

Rückbau Bahnschotter  
kombiniert mit Umlegung  
ARA-Verbandskanal



## Rückbau altes Bahnhofareal



# Hochwasserschutz und Revitalisierung Sense



**Oktober 2023**

Verbauen von «ELJ»  
(Engineered Log Jam)

**Oktober 2023**

Bau Widerlager Süd  
der Hilfsbrücke



**Baumfahrung West mit  
Hilfsbrücke Strassenverkehr**


## Bauumfahrung Stedtli

April 2024

Bau Umfahrungsstrasse  
auf altem Bahnhofareal



# Hochwasserschutz und Revitalisierung Sense



**Juni 2024**


Erdarbeiten am  
südlichen Senseufer

# Ausblick / Projektübersicht

Lorenz Schneider,  
OIK II Tiefbauamt des Kantons Bern


# Ausblick 2024 – 2026

- **September 2024:** Inbetriebnahme Bauumfahrung West
- **November 2024:** Inbetriebnahme Bauumfahrung Stedtli
- **November 2024 – Juli 2025:** Sanierung Ortsdurchfahrt Stedtli
- **Herbst 2025 – Sommer 2027:** Neubau Sensebrücke



# Ausblick 2027 – 2028

- **Sommer 2027 – Ende 2028:** Rückbau Baumfahrungen
- **Sommer 2028:** Fertigstellung Hochwasserschutz und Revitalisierung Sense
- **Ende 2028:** Bauabschluss nach 6 Jahren Gesamtbauzeit





## Sanierung Ortsdurchfahrt Stedtli

**November 2024 bis Juli 2025**

Kernstück des Gesamtprojekts  
und Thema der heutigen  
Informationsveranstaltung



# Bauarbeiten / Verkehr

Michael Beyeler,  
BSB + Partner Ingenieure und Planer AG

# Bauarbeiten



# Bauarbeiten



**Rückbauarbeiten**



**Werkleitungsarbeiten**



**Pflasterungsarbeiten**




**Belagsarbeiten**




**Beleuchtung**

# Rückbauarbeiten



Beleuchtung

# Werkleitungsarbeiten



# Pflasterungsarbeiten



# Belagsarbeiten



Beleuchtung

# Beleuchtung



# Arbeitszeiten, Emissionen



## Montag bis Freitag

06:00 – 22:00 Uhr  
(2-Schichtbetrieb)


## Samstag

08:00 – 16:00 Uhr  
(1-Schichtbetrieb)



## Vorbereitungsarbeiten

- Sondierungsarbeiten ab Juli 2024
- Einzelne neue Beleuchtungselemente ab Juli 2024
- Einrichten Trinkwasserprovisorium ab Sept. 2024



## Lärm-/Staubemissionen




## Versorgungsunterbrüche

- Trinkwasser kurzzeitig
- Strom kurzzeitig

# Verkehrsführungen



# Übersicht Bauumfahrungen mit ÖV




# Übersicht Bauumfahrungen mit ÖV




# Übersicht Bauphasen




# Neuengasse, Nov. '24 – April '25 (Phase 5-1)




# Neuengasse, Nov. '24 – April '25 (Phase 5-1)



# Bärenplatz, April – Juli '25 (Phase 5-2)



# Bärenplatz, April – Juli '25 (Phase 5-2)




# Schulweg Sanierung Ortsdurchfahrt STEDTLI




# Schulweg Sanierung Ortsdurchfahrt STEDTLI



# Murtenstrasse, Juli – Okt. '25 Phase 6-1




# Murtenstrasse, Okt. – Nov. '25 (Phase 6-2)



# Parkplätze im öffentlichen Raum



# Parkplätze im öffentlichen Raum **P<sub>1</sub>**



36 Kundenparkplätze



# Parkplätze im öffentlichen Raum **P<sub>2</sub>**



# Parkplätze im öffentlichen Raum **P<sub>3</sub>**



# Postautobetrieb, Linie 121 (Laupen - Düdingen)



# Postautobetrieb, Linie 550 (Laupen - Gümmenten)







# Kommunikationseinblick

Tasha Del Percio,  
BaustellenKomm / Signaletik Qturn

# Entwicklung visueller Auftritt: **FARBWAHL**



# Entwicklung visueller Auftritt: FARBWAHL





# Entwicklung visueller Auftritt: ADAPATION LOGO





# Entwicklung visueller Auftritt: SCHRIFTWAHL

Ein Stedtli  
**befindet sich  
im Aufbruch**

## NEWSLETTER

Registrieren Sie sich für unseren Newsletter und erhalten Sie die neusten Projektinformationen.

[Hier anmelden](#)

**46°54,7.70» N**

**7°14,23.03» E**



# Entwicklung Drucksachen: Beispiel FLYER







# Einfache Pläne: Beispiel FUSSVERKEHR




# Einfache Pläne: Beispiel ÖFFENTLICHER VERKEHR



# Wegleitung vor Ort: Beispiel FUSSVERKEHR



# Webseite «Stedtli im Aufbruch»



Webseite  
[stedtli-im-aufbruch.ch](https://stedtli-im-aufbruch.ch)



# Online Kontaktformular





**Heute ist nicht alle Tage...**

**Nächster Informations-Anlass Sommer 2025**

**Fragen**

Plenum

# Was möchten Sie wissen?



# Interventionsstellen für Feuerwehr im Stedtli

